



КАРАР

15 ноябрь 2022г.

№ 196

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноябрь 2022г.

**О согласовании изменений существенных условий
муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд Администрации городского поселения
город Туймазы муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан**

В соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РБ от 20.06.2022 №314 «О мерах по реализации части 65.1 статьи Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан от 21.09.2022 г. №157 «Об утверждении порядка принятия решения об изменении существенных условий муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в сроки выполнения работ, изложив п. 2.1. Контракта № 81/ОА от 18 апреля 2022 года в следующей редакции: «Календарные сроки выполнения Работ по Контракту:
начало работ: с момента подписания контракта, окончание работ – до 10 декабря 2022 года».
2. Изложить приложение №5 к Контракту № 81/ ОА от 18.04.2022 г. в новой редакции (Приложение к Постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан в сети интернет <https://gp-tmz.ru/>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан Шангареева Рафиса Наиловича.

Глава Администрации
городского поселения
город Туймазы



Э.В. Рахматуллин

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ " Благоустройство центральной части города Туймазы МР Туймазинский район Республики Башкортостан (проспект Ленина и прилегающие территории) («Стержень города: проспект Ленина в Туймазах») "

Порядковый номер	Наименование работ	Сроки выполнения работ		Физический объем работ	Сметная стоимость объемов, руб. (в текущих ценах)	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
		Объект 1.2 (нечетная сторона)	Объект 1.2 (четная сторона)			
1	Подготовительные работы	С момента заключения контракта до 01.05.2022г.	С момента заключения контракта до 10.06.2022	Определяется на основе подписанных форм КС-2 и КС-3 и проектно-сметной документацией в соответствии с ведомостями объемов работ и сметной документацией.	Определяется на основе подписанных форм КС-2 и КС-3 и проектно-сметной документацией в соответствии с ведомостями объемов работ и сметной документацией.	до 31 октября 2022 года
2	Демонтажные работы	С момента заключения контракта до 25.05.2022г.	С момента заключения контракта до 20.06.2022			
3	Устройство сетей инженерно-технических систем	С момента заключения контракта до 05.06.2022	С момента заключения контракта до 01.07.2022			
4	Устройство элементов покрытий	С момента заключения контракта до 15.06.2022	С момента заключения контракта до 20.09.2022			
5	Устройство финишных покрытий	С момента заключения контракта до 15.07.2022	С момента заключения контракта до 31.10.2022			
6	Установка опор и оборудования систем освещения и слаботоочных систем	С момента заключения контракта до 15.08.2022	С момента заключения контракта до 31.10.2022			
7	Установка малых архитектурных форм	С момента заключения контракта до 10.12.2022	С момента заключения контракта до 10.12.2022			
8	Устройство озеленения	С момента заключения контракта до 15.11.2022	С момента заключения контракта до 15.11.2022			
	Всего по ССР	Срок завершения всех работ предусмотренных контрактом до 10.12.2022 г.	Срок завершения всех работ предусмотренных контрактом до 10.12.2022 г.			